

EVIDENCIJSKI BROJ	PREDMET NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST u KN	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNOG SPORAZUMA
1	2	3	4	5	6	7

Plan nabave Sektora za građenje: GRUPA G-400

Mijenja se stavka G21.

G 21	Sanacija dijelova sustava odvodnje od km 114+800 do km 114+850 razdjelni pojas, u km 120+100 razdjelni pojas i u km 121+200 lijevo, dionica Ogulin - Žuta Lokva, autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik	680.000	ZJN 2016 Otvoreni postupak	Ugovor	IV. Kvartal	60 radnih dana
-------------	--	---------	-------------------------------	--------	-------------	----------------

Mijenja se planirani početak postupka nabave stavke G27.

G 27	Zamjena prijelaznih naprava na vijaduktu Božići (lijevo i desno) u km 238+500, autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Sveti Rok - Maslenica	2.300.000	ZJN 2016 Otvoreni postupak	Ugovor	IV. Kvartal	2 mjeseca
-------------	---	-----------	-------------------------------	--------	-------------	-----------

Mijenja se stavka G90.

G 90	Sanacija mosta Kračevac (lijevo i desno) u km 62+464, autocesta A4 Zagreb - Goričan, dionica Breznički Hum - Komin	1.570.000	ZJN 2016 Otvoreni postupak	Ugovor	IV. Kvartal	3 mjeseca
-------------	--	-----------	-------------------------------	--------	-------------	-----------

Mijenja se procijenjena vrijednost i planirani početak nabave stavke G110.

G 110	Sanacija prijelaznih naprava na mostu Sava (lijevo i desno) u km 38+500, te izgradnja službenog prolaza u km 39+800, autocesta A3 Bregana - Zagreb - Lipovac, dionica Kosnica - Ivanja Reka	4.925.000	ZJN 2016 Otvoreni postupak	Ugovor	IV. Kvartal	3 mjeseca
--------------	---	-----------	-------------------------------	--------	-------------	-----------

Mijenja se procijenjena vrijednost i planirani početak nabave stavke G128.

G 128	Zamjena postojećih svjetlosno promjenjivih znakova na portalima ispred ulaza u tunel Konjsko, autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik	495.000	ZJN 2016 Otvoreni postupak	Ugovor	IV. Kvartal	120 dana
--------------	---	---------	-------------------------------	--------	-------------	----------

Dodaje se nova stavka G134

G 134	Zamjena prijelaznih naprava na vijaduktu Baričevići u km 234+800 (lijevo i desno), autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Sveti Rok - Maslenica	1.580.000	ZJN 2016 Otvoreni postupak	Ugovor	IV. Kvartal	2 mjeseca
--------------	---	-----------	-------------------------------	--------	-------------	-----------

EVIDENCIJSKI BROJ	PREDMET NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST u KN	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNOG SPORAZUMA
1	2	3	4	5	6	7

Plan nabave Sektora za projektiranje: GRUPA J-700

Mijenja se procijenjena vrijednost nabave i vrsta postupka javne nabave, te se u Plan nabave dodaje planirani početak nabave i planirano trajanje Ugovora stavke J62. Stavke J21 i J68 izuzimaju se iz Plana nabave za 2017. godinu.

J 62	Autocesta A5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj, dionica Beli Manastir - Osijek, Kontrola glavnih i izvedbenih projekata za građevine (mostovi i nadvožnjaci)	235.000,00	ZJN 2016 Otvoreni postupak	Ugovor	IV. Kvartal	3 mjeseca
-------------	--	------------	-------------------------------	--------	-------------	-----------