

PRILOG 2 – PROJEKTI ZADATAK

PROJEKTNI ZADATAK:

Na ugovoru o građenju broj: 45212-400-1735/05 za izgradnju dionice autoceste Ravča-Ploče 1 izvođač radova je pokrenuo spor pri Trgovačkom Sudu u Zagrebu (P 1333/2016) protiv naručitelja i u sudskom sporu potražuje 94.000.378,37 kn na ime indirektnih troškova zbog produljenog roka izgradnje. U skladu sa Ugovorom o građenju osnovan je VRS koji smatra da izvođaču radova pripada iznos od 33.282.901,49 kn na ime predmetnog potraživanja. Istovremeno naručitelj je iskazao potraživanje prema izvođaču radova u iznosu od 125.413.851,97 kn na ime ugovorne kazne zbog kašnjenja u izvođenju radova.

Zadatak stalnog sudskog vještaka i njegovog tima je izraditi vještačenje predmetnih potraživanja sa osvrtom na opravdanost obostranih potraživanja i na financijsku vrijednost obostranih potraživanja.