

PROJEKTNI ZADATAK:

Na ugovoru za izgradnju objekata, prijelaza i prolaza na Podravskom ipsilonu, autocesta A12, dionica Gradec - Sokolovac, poddionica Gradec-Kloštar Vojakovački, br. 45212-400-1038/09 od 29. travnja 2009. Izvođač radova pokrenuo je sljedeći spor pri Trgovačkom sudu u Zagrebu protiv Naručitelja:

- Strabag c/a HAC d.o.o.; TS Zagreb, P-5016/12

Potraživanje u sudskom sporu iznosi 19.443.501,48 kn.

Postavljenim tužbenim zahtjevom tužitelj potražuje dodatno plaćanje, odnosno dodatne troškove za koje drži da su mu prouzročeni povredama ugovornih obveza od strane tuženika kao Naručitelja. Tužitelj smatra da je tuženik povrijedio ugovornu obvezu propisanu odredbom podčlanka 2.1. Općih uvjeta Ugovora *Pravo pristupa na gradilište* iz razloga što nije tužitelju dao pravo pristupa i posjed svih dijelova Gradilišta kao i ugovornu obvezu propisanu odredbom podčlanka 1.9. Općih uvjeta Ugovora *Zakašnjeli nacrti i upute* jer nije tužitelju pravovremeno dostavljao potrebnu projektnu dokumentaciju.

Prema nalazu i mišljenju građevinskog vještaka tužitelj ima pravo na utužene troškove zbog povrede ugovornih obveza od strane tuženika, s time da je vještak utvrdio da tužitelj nije dostavio dokaze na temelju kojih se može utvrditi visina utuženih troškova.

* U sudskom sporu zadatak stalnog sudskog vještaka i njegovog tima je izraditi vještačenje potraživanja u svojstvu građevinske struke sa osvrtom na opravdanost obostranih potraživanja i na iskazanu točnu financijsku vrijednost obostranih potraživanja.