

EVIDENCIJSKI BROJ	PREDMET NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST u KN	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNOG SPORAZUMA
1	2	3	4	5	6	7

Plan nabave Sektora za građenje: GRUPA G-400

Mijenja se planirani početak postupka nabave stavke G17.

G 17	Sanacija objekata odvodnje uslijed šteta nastalih zbog donosa nanosa sa pojasa autoceste kod viadukta Otrić Seoci na autocesti Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Ravča-Ploče	3.319.000	ZJN Otvoreni postupak	Ugovor	studeni	3 mjeseca
-------------	--	------------------	--------------------------	--------	---------	-----------

Mijenja se procijenjena vrijednost i planirani početak postupka nabave stavke G50.

G 50	Radovi na rekonstrukciji solane u COKP Kutina u km 105+894 na autocesti A3 Bregana - Zagreb - Lipovac	830.000	ZJN Otvoreni postupak	Ugovor	studeni	2 mjeseca
-------------	---	----------------	--------------------------	--------	---------	-----------

Dodaje se nova stavka G157

G 157	Radovi na sanaciji zasjeka pristupne ceste do TS 110/20(10) kV Ploče	390.000	ne primjenjuje se ZJN	Ugovor	/	/
--------------	--	----------------	-----------------------	--------	---	---

Dodaje se nova stavka G158

G 158	Sanacija revizijskih okana u tunelima Mala Kapela i Brinje na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, te u tunelima Vrtlinovec i Hrastovec na autocesti A4 Goričan - Zagreb	1.400.000	ZJN Otvoreni postupak	Ugovor	studeni	90 radnih dana
--------------	--	------------------	--------------------------	--------	---------	----------------

Dodaje se nova stavka G159

G 159	Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije i zaštite konstrukcije mosta Maslenica u km 243+350 na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Maslenica - Posedarje	280.000	ZJN Otvoreni postupak	Ugovor	studeni	6 mjeseci
--------------	--	----------------	--------------------------	--------	---------	-----------

EVIDENCIJSKI BROJ	PREDMET NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST u KN	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNOG SPORAZUMA
1	2	3	4	5	6	7

Dodaje se nova stavka G160

G 160	Usluga stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu nad radovima na sanaciji objekata odvodnje uslijed šteta nastalih zbog donosa nanosa sa pojasa autoceste kod viadukta Otrić Seoci na autocesti Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Ravča-Ploče	82.975	ne primjenjuje se ZJN	Ugovor	/	/
--------------	--	---------------	-----------------------	--------	---	---

Dodaje se nova stavka G161

G 161	Sanacija interne odvodnje u COKP Benkovac na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik	900.000	ZJN Otvoreni postupak	Ugovor	prosinac	3 mjeseca
--------------	--	----------------	--------------------------	--------	----------	-----------

Plan nabave Sektora za opće i pravne poslove: GRUPA H-200

Stavci H24 dodaje se podstavka H24.1.

H	24	Investicijsko održavanje zgrade	65.000	ne primjenjuje se ZJN	Ugovor	/	/
	24.1.	Zamjena postojećeg upravljačkog sustava grijanja i hlađenja	35.000	ne primjenjuje se ZJN	Ugovor	/	/

Plan nabave Odjela za informatiku: GRUPA I-160

Mijenja se opis predmeta nabave i procijenjena vrijednost nabave stavke I48.

I 48	Vodilice za montažu poslužitelja	55.000	ne primjenjuje se ZJN	Ugovor	/	/
-------------	----------------------------------	---------------	-----------------------	--------	---	---

EVIDENCIJSKI BROJ	PREDMET NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST u KN	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNOG SPORAZUMA
1	2	3	4	5	6	7

Plan nabave Sektora za projektiranje: GRUPA J-700

Mijenja se opis predmeta nabave i procijenjena vrijednost nabave stavke J25.

J 25	Usluga kompletiranja i kopiranja projektne dokumentacije potrebne za primopredaju elektroenergetskih objekata između HAC d.o.o. i HOPS d.o.o. na dionicama autoceste A1 od Tunela Sv.Rok do Luke Ploče	15.000,00	ne primjenjuje se ZJN	Ugovor	/	/
------	--	-----------	-----------------------	--------	---	---

Dodaje se nova stavka: J126

J 126	Dodatne usluge za: Izrada kompletne projektne dokumentacije za opremanje autoceste A13 Vrbovec 2 – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje, dionica Vrbovec 2 – Bjelovar	86.000	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Ugovor	studeni	7 mjeseci
-------	---	--------	--	--------	---------	-----------