

Ur. broj: 4211-150-3/1/2021
Evidencijski broj: J 156/21
Zagreb, 25. siječanj 2021. godine

Sukladno odredbama članka 198. ZJN 2016 Naručitelj sastavlja

IZVJEŠĆE

O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

- Naziv i sjedište Naručitelja:** Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb, OIB: 57500462912
- Evidencijski broj:** J 156/21
- Predmet nabave:** Radovi na rješavanju neusklađenosti u tunelima HAC d.o.o. po pitanju minimalnih sigurnosnih zahtjeva sukladno Direktivi 2004/54/EC i Pravilniku o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele u dijelu SOS stanica
- Datum početka prethodnog savjetovanja:**
15. siječanj 2021. godine
- Datum završetka prethodnog savjetovanja:**
21. siječanj 2020. godine
- Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:**
Naručitelj nije održao sastanak.
- Tekst zaprimljenih primjedbi ili prijedloga:**
U roku trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Naručitelj je zaprimio sljedeći komentar gospodarskog subjekta:

Pitanje 1:

NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (Evidencijski broj: J 156/21), Točka 2.8. na stranici 10 definira rok dovršetka radova od 60 (šezdeset) radnih dana uključujući vikende i državne blagdane.

Smatramo da je taj rok od 60 dana prekratak i da treba biti dulji.



Budući se radi o opremi koja nije standardna i koja nije lako dobavljiva (SOS stanice s pripadajućim komponentama) i koja se proizvodi po narudžbi, rok za dobavu iste je minimalno 12 tjedana. Kako na tržištu više nema dobavljača koji na lageru posjeduju tako veliku količinu svjetlovodnih kabela (stavka troškovnika broj 3) nego se isti proizvode po narudžbi, rok za dobavu istih je 5-6 tjedana.

Isto vrijedi i za napojne teško gorive kabele (stavka troškovnika broj 6) koje dobavljači nemaju u tim količinama na lageru i koji se zbog svojih specifičnih zahtjeva (teškogorivost) također proizvode po narudžbi, a čiji rok dobave je 7-8 tjedana.

Uz sve te nepovoljnosti treba uzeti u obzir i otežano i ograničeno poslovanje proizvodnih pogona u cijelom svijetu prouzročeno Corona virusom što će sigurno gore navede rokove isporuke još više produljiti.

Isto vrijedi i za transportiranje, pogotovo ako se radi o uvozu potrebnih komponenti ili materijala.

Zbog svega gore navedenog predlažemo da se u točki 2.8 izmjeni rok dovršetka radova i da iznosi 180 radnih dana.

Isti taj rok (180 radnih dana) treba biti ugrađen i u dokumentu Knjiga 2 – Prijedlog ugovora, Članak 3. Molimo da izvršite izmjenu dijela Dokumentacije o nabavi, a vezano na rok izvođenja kako je gore predloženo.

Odgovor:

Naručitelj će propisati novi rok za dovršetak radova koji započinje danom uvođenja Izvođača radova u posao.

Novi Rok za dovršetak radova je 150 kalendarskih dana.