

Klasa: 500-02/22-03/348
Evidencijski broj: J 296/22
Zagreb, 17. studeni 2022. godine

PREDMET: SANACIJA CRPNE STANICE JEZERANE

- POJAŠNJENJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDE - Odgovor na pitanje ponuditelja od 16.11.2022. godine

1. **Pitanje:** Točkom br. 7 dokumentacije naveden je rok izvođenja radova - 30 radnih dana od dana uvođenja u posao. Obzirom da se ključni dio materijala (crpke i mjerači protoka) čeka barem dva-tri mjeseca na isporuku (a često i duže), slobodni smo ukazati Vam da se navedeni rok jako teško može ispoštovati. Svakako predlažemo da rok izvršenja produžite na barem 4 mjeseca jer trenutne okolnosti na tržištu ne garantiraju da će se ikakva veća i ozbiljnija oprema moći isporučiti na vrijeme. Svakako napominjemo da samo izvođenje radova nije problem unutar navedenih 30 dana, već isključivo rokovi isporuke.

Odgovor: Rok izvođenja radova od 30 dana počinje teći od dana Uvođenja u posao. Izvođač radova će prvo naručiti svu potrebnu opremu i nakon što obavijesti Naručitelja da je sva oprema isporučena (crpke, mjerači protoka i dr.) u dogovoru s Naručiteljem će se obaviti Uvođenje u posao, nakon kojeg će Izvođač imati rok od 30 dana za ugradnju opreme odnosno izvođenje radova sukladno propisanoj tehničkoj dokumentaciji.

