

Klasa: 500-01/23-01/157

Evidencijski broj: J234/23

Zagreb, 23. veljače 2023. godine

Sukladno odredbama članka 198. ZJN (NN 120/16 i 114/22) Naručitelj sastavlja

IZVJEŠĆE

O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

1. Naziv i sjedište Naručitelja:

Hrvatske autoceste d.o.o.

Širolina 4, 10 000 Zagreb

OIB: 57500462912

2. Evidencijski broj: J234/22

3. Predmet nabave:

SANACIJA KOLNIKA NA AUTOCESTI A3 BREGANA-ZAGREB-LIPOVAC, DIONICA OD KM 28+500 DO KM 34+500 DESNO

4. Datum početka prethodnog savjetovanja:

17. veljače 2023. godine

5. Datum završetka prethodnog savjetovanja:

22. veljače 2023. godine

6. Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:

Naručitelj nije održao sastanak.

7. Analiza zaprimljenih primjedbi i prijedloga:

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Naručitelj je zaprimio sljedeće upite, primjedbe i prijedloge:



1. Sukladno objavljenom nacrtu dokumentacije o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za radove na *Sanaciji kolnika na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, dionica od km 28+500 do km 34+500 desno* imamo primjedbu vezano za tč. 2.8. Rok početka i završetka izvršenja ugovora.

Smatramo da je rok izvođenja od 50 radnih dana (uključivo i neradne dane) prekratak za taj obim posla, te tražimo da se rok produži za dodatnih 10 dana.

Naime, prema iskustvu izvođenja radova na autocesti A4, gdje smo uz kompletan zatvor cijelog kolnika (slučaj C) u 60 kalendarskih dana (uključivo i neradne dane) sanirali 6 km autoceste. Za vrijeme radova očekuju se veće prometne poteškoće i samim time otežana dobava materijala, stoga inzistiramo da se rok izvođenja produži za dodatnih 10 dana

Odgovor:

Radovi se izvode na prometno najopterećenijem dijelu autoceste te sukladno navedenom iste treba izvršiti u što kraćem roku.

Izvođač se mora maksimalno ekipirati i izvoditi radove sa većim brojem radnih ekipa i strojeva, svaki dan u tjednu uključujući i vikende i praznike.

Sukladno navedenom Naručitelj ostaje pri zadanom roku od 50 radnih dana.

2. Da li će se radovi odvijati pod potpunim zatvorom kolnika (C slučaj prometne regulacije)?

Odgovor:

Prilikom izvođenja radova, na dijelu kolnika gdje se isti izvode, bit će kompletno obustavljen promet.