

Klasa: 500-01/23-01/156

Evidencijski broj: J237/23

Zagreb, 23. veljače 2023. godine

Sukladno odredbama članka 198. ZJN (NN 120/16 i 114/22) Naručitelj sastavlja

IZVJEŠĆE

O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

1. Naziv i sjedište Naručitelja:

Hrvatske autoceste d.o.o.

Širolina 4, 10 000 Zagreb

OIB: 57500462912

2. Evidencijski broj: J237/22

3. Predmet nabave:

SANACIJA KOLNIKA NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA OD KM 67+400
DO KM 73+900 DESNO I LIJEVO

4. Datum početka prethodnog savjetovanja:

17. veljače 2023. godine

5. Datum završetka prethodnog savjetovanja:

22. veljače 2023. godine

6. Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:

Naručitelj nije održao sastanak.

7. Analiza zaprimljenih primjedbi i prijedloga:

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima,
Naručitelj je zaprimio sljedeće upite, primjedbe i prijedloge:



1. točka 2.8. Rok početka i završetka izvršenja ugovora:

Smatramo da je rok izvođenja od 90 radnih dana (uključivo i neradne dane) prekratak za taj obim posla, te tražimo da se rok produži za dodatnih 20 dana.

Naime, prema iskustvu izvođenja radova na autocesti A4, gdje smo uz kompletan zatvor cijelog kolnika (slučaj C) u 60 kalendarskih dana (uključivo i neradne dane) sanirali 6 km autoceste, što znači da nam je za 1 km trebalo 10 dana, a ovdje se izvodi cca 13 km kolnika uključujući i postavljanje zaštitnih ograda, smatramo da je 90 dana prekratak rok, te zahtijevamo dodatnih 20 dana. Za vrijeme radova očekuju se veće prometne poteškoće i samim time otežana dobava materijala, stoga inzistiramo da se rok izvođenja produži za dodatnih 20 dana.

Odgovor:

Radovi se izvode na prometno izuzetno opterećenom dijelu autoceste te sukladno navedenom iste treba izvršiti u što kraćem roku.

Izvođač se mora maksimalno ekipirati i izvoditi radove sa većim brojem radnih ekipa i strojeva, svaki dan u tjednu uključujući i vikende i praznike.

Sukladno navedenom Naručitelj ostaje pri zadanom roku od 90 radnih dana.

2. točka 4.3.3. Tehnička oprema i mjere za osiguranje kvalitete:

Sukladno traženom, molim pojašnjenje, da li se traži jedno ili više postrojenja gdje je svako postrojenje minimalnog kapaciteta 250 t/h ili može biti više postrojenja manjeg kapaciteta što ukupno čini 250 t/h?

Ukoliko se traži jedno ili više postrojenja gdje je svako postrojenje kapaciteta 250 t/h, predlažemo da se dokumentacija izmjeni na način da se traženi uvjet može dokazati sa više postrojenja manjeg kapaciteta, gdje bi minimalni kapacitet jednog postrojenja bio 150 t/h

Odgovor:

Gospodarski subjekt sposobnost može dokazati s više asfaltnih postrojenja ukupnog kapaciteta 250 t/h. Minimalni kapacitet pojedinog postrojenja nije propisan. Naručitelj ostaje kod postavljenog uvjeta.