

EVIDENCIJSKI BROJ	PREDMET NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST u KN	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNOG SPORAZUMA
1	2	3	4	5	6	7

Plan nabave Sektora za građenje: GRUPA G-400

Mijenja se procijenjena vrijednost nabave stavke G18.

G 18	Sanacija odvodnje na južnom prilazu Masleničkom mostu, autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik	430.000	Jednostavna nabava	Ugovor	/	/
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------------------	--------	---	---

Mijenja se procijenjena vrijednost nabave i planirani početak postupka nabave stavke G23.

G 23	Sanacija asfaltnog zastora kolnika na PUO Zir u km 201+000 (lijevo i desno), autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica čvor Gospić - čvor Gornja Ploča	8.000.000	ZJN 2016 Otvoreni postupak	Ugovor	II. Kvartal	4 mjeseca
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------	--------	-------------	-----------

Mijenja se procijenjena vrijednost nabave, planirani početak postupka nabave i planirano trajanje Ugovora stavke G60.

G 60	Postava prometne signalizacije za vođenje prometa obilaznim pravcima u zoni Zagrebačke obilaznice, autocesta A3 Bregana - Zagreb - Lipovac	2.400.000	ZJN 2016 Otvoreni postupak	Ugovor	II. Kvartal	150 dana
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------	--------	-------------	----------

Dodaje se nova stavka G116

G 116	Sanacija cjevovoda sanitarne odvodnje na PUO Rašćane Gornje u km 441+825 na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik	41.000	Jednostavna nabava	Ugovor	/	/
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------------	--------	---	---

Dodaje se nova stavka G117

G 117	Zamjena uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda u COKP Okučani, autocesta Bregana - Zagreb - Lipovac	300.000	ZJN 2016 Otvoreni postupak	Ugovor	III. Kvartal	60 dana
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------------------------------	--------	--------------	---------