

EVIDENCIJSKI BROJ	PREDMET NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST u KN	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNOG SPORAZUMA
1	2	3	4	5	6	7

**Plan nabave Sektora za ekonomske i financijske poslove: GRUPA F-300**

Mijenja se planirani početak nabave stavke F2.

<b>F</b> 2	Odvjetničke i savjetodavne usluge iz engleskog prava u nabavi dugoročnih kredita	<b>770.000</b>	ZJN - usluge iz dodatka IIB (pravni savjeti)	Ugovor	prosinac	1 godina
------------	--	----------------	--	--------	----------	----------

**Plan nabave Sektora za građenje: GRUPA G-400**

Mijenja se procijenjena vrijednost nabave stavke G94.

<b>G</b> 94	Istražni radovi i projekt sanacije nadvožnjaka u km 110+944 na autocesti A3 Bregana - Zagreb - Lipovac, dionica Kutina - Novska	<b>195.000,00</b>	ne primjenjuje se ZJN	Ugovor	/	/
-------------	---	-------------------	-----------------------	--------	---	---

Mijenja se planirani početak postupka nabave.

<b>G</b> 100	Sanacija i dogradnja sustava sanitarne odvodnje na PUO Krka istok, COKP Šibenik i COKP Split na autocesti A1 Zagreb- Split- Dubrovnik	<b>1.000.000,00</b>	ZJN Otvoreni postupak	Ugovor	srpanj	75 dana
--------------	---	---------------------	--------------------------	--------	--------	---------

Mijenja se opis predmeta nabave, procijenjena vrijednost nabave, vrsta postupka nabave, planirani početak postupka nabave i planirano trajanje Ugovora stavke G111 a stavka G112 izuzima se iz Plana nabave za 2016. godinu.

<b>G</b> 111	Postava zaštitne odbojne ograde na PUO Modruš i PUO Brloška Dubrava na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik	<b>1.878.000,00</b>	ZJN Otvoreni postupak	Ugovor	kolovoz	100 kalendarskih dana
--------------	--	---------------------	--------------------------	--------	---------	-----------------------

EVIDENCIJSKI BROJ	PREDMET NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST u KN	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNOG SPORAZUMA
1	2	3	4	5	6	7

Mijenja se procijenjena vrijednost nabave, vrsta postupka nabave, planirani početak postupka nabave i planirano trajanje Ugovora. Izmijenjena stavka G113 glasi:

<b>G 113</b>	Autocesta A1 - dionica Vrpolje - Prgomet (oba smjera), zaštita nadvožnjaka postavom zaštitne ograde	<b>735.000,00</b>	ZJN Otvoreni postupak	Ugovor	kolovoz	100 kalendarskih dana
--------------	---	-------------------	--------------------------	--------	---------	-----------------------

Mijenja se opis predmeta nabave i procijenjena vrijednost nabave stavke G114 a stavka G115 izuzima se iz Plana nabave za 2016. godinu.

<b>G 114</b>	Zaštita vrha razdvajanja zaštitnim cestovnim sustavom na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik (čvorovi Maslenica, Dugopolje i Vrgorac)	<b>499.000,00</b>	ne primjenjuje se ZJN	Ugovor	/	/
--------------	---	-------------------	-----------------------	--------	---	---

Dodaje se nova stavka G143

<b>G 143</b>	Stručni nadzor na izgradnji zida za zaštitu od buke na lokaciji Križpolje na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica Brinje - Žuta Lokva	<b>21.380,00</b>	ne primjenjuje se ZJN	Ugovor	/	/
--------------	---	------------------	-----------------------	--------	---	---

Dodaje se nova stavka G144

<b>G 144</b>	Zaštita portalnih građevina tunela Hrastovec i Vrtlinovec na autocesti A4 Zagreb - Goričan	<b>297.100,00</b>	ne primjenjuje se ZJN	Ugovor	/	/
--------------	--	-------------------	-----------------------	--------	---	---

Dodaje se nova stavka G145

<b>G 145</b>	Zaštita portalnih građevina tunela Ledenik, Bristovac, Mali Prolog, Šubir i Kobiljača na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik	<b>900.000,00</b>	ZJN Otvoreni postupak	Ugovor	kolovoz	120 dana
--------------	--	-------------------	--------------------------	--------	---------	----------

EVIDENCIJSKI BROJ	PREDMET NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST u KN	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNOG SPORAZUMA
1	2	3	4	5	6	7

**Plan nabave Sektora za opće i pravne poslove: GRUPA H-200**

Stavci H25 dodaje se podstavka H25.1..

H	25	Tekuće održavanje zgrade	80.000	ne primjenjuje se ZJN	Ugovor	/	/
	25.1.	Najam agregata	20.000	ne primjenjuje se ZJN	Ugovor	/	/

**Plan nabave Sektora za projektiranje: GRUPA J-700**

Dodaje se nova stavka: J111

J	111	Izrada prometnog elaborata vođenja prometa obilaznim pravcima u zoni Zagrebačke obilaznice	70.000,00	ne primjenjuje se ZJN	Ugovor	/	/
---	-----	--	-----------	-----------------------	--------	---	---

Dodaje se nova stavka: J112

J	112	Izrada projektne dokumentacije te provedba upravnog postupka za uređenje odmorišta na autocesti A3 Bregana - Zagreb - Lipovac prema Programu i planu razvoja odmorišta: Odmorište Ježevo sjever na području naselja Črnc Dugoselski	90.000,00	ne primjenjuje se ZJN	Ugovor	/	/
---	-----	---	-----------	-----------------------	--------	---	---

Dodaje se nova stavka: J113

J	113	Dodatne usluge za: Izrada kompletne projektne dokumentacije za opremanje autoceste A12 Sveta Helena - Vrbovec - Križevci - Koprivnica - GP Gola, dionica Gradec - Velika Mučna	60.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Ugovor	srpanj	30 dana
---	-----	---	-----------	--	--------	--------	---------