

EVIDENCIJSKI BROJ	PREDMET NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST u KN	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI / OKVIRNOG SPORAZUMA
1	2	3	4	5	6	7

**Plan nabave Sektora za građenje: GRUPA G-400**

Mijenja se planirani početak nabave stavke G2.

<b>G</b> 2	Izgradnja zidova za zaštitu od buke na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, dionica Kutina-Novska, lokacija Kutina	<b>17.700.000</b>	ZJN Otvoreni postupak	Ugovor	listopad	9 mjeseci
------------	--	-------------------	--------------------------	--------	----------	-----------

Mijenja se procijenjena vrijednost nabave stavke G38.

<b>G</b> 38	Zamjena pješačke ograde na nadvožnjaku Magaš u km 245+760 na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik	<b>310.000</b>	ne primjenjuje se ZJN	Ugovor	/	/
-------------	--	----------------	-----------------------	--------	---	---

**Plan nabave Odjela za informatiku: GRUPA I-160**

Mijenja se procijenjena vrijednost, vrsta postupka nabave, planirani početak i planirano trajanje postupka nabave stavke I25.

<b>I</b> 25	Najam optičkih veza (Dark Fiber)	<b>199.000</b>	ne primjenjuje se ZJN	Ugovor	/	/
-------------	----------------------------------	----------------	-----------------------	--------	---	---

**Plan nabave Sektora za projektiranje: GRUPA J-700**

Dodaje se nova stavka: J121

<b>J</b> 121	Dodatne usluge za: Izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za zidove za zaštitu od buke, autocesta Bregana - Zagreb - Lipovac, dionica Lužani - Slavonski Brod (istok)	<b>34.500,00</b>	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Ugovor	listopad	12 mjeseci
--------------	---	------------------	--	--------	----------	------------

Dodaje se nova stavka: J122

<b>J</b> 122	Izrada projektne tehničke dokumentacije i provedba upravnog postupka za prenamjenu dijela postojeće građevine garaže teretnih vozila u prostorije dežurstva Vatrogasne postrojbe na lokaciji COKP Sveti Rok na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica: čvor Sveti Rok - Tunel Sveti Rok	<b>52.600,00</b>	ne primjenjuje se ZJN	Ugovor	/	/
--------------	---	------------------	-----------------------	--------	---	---