

Klasa: 500-02/26-03/116

Evidencijski broj: 1-400-2026-894

Zagreb, 20. veljače 2026.

PREDMET: USLUGA STALNOG ARHEOLOŠKOG NADZORA TIJEKOM RADOVA IZGRADNJE PROŠIRENJA ČVORA SPLIT (DUGOPOLJE)

- 1. Izmjena Poziva za dostavu ponude
- 1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponuda

Sukladno Proceduri jednostavne nabave Hrvatskih autocesta d.o.o., a temeljem upita zainteresiranih gospodarskih subjekata dostavljamo Vam:

I. IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

1. U Pozivu za dostavu ponude koji smo objavili 19. veljače 2026. godine u točki 7. mijenja se rok izvršenja usluge i sada glasi:
„Predvidivi rok dovršetka radova nad kojima se vrši Usluga je **3 (tri) mjeseca** od dana uvođenja Izvođača u posao.“
2. U prilogu dostavljamo novi Prilog 1 - Ponudbeni list (IZMJENA 20.2.2026.) koji u potpunosti zamjenjuje Prilog 1: Ponudbeni list objavljen uz Pozivu za dostavu ponude.
3. U prilogu dostavljamo novi Prilog 4 - Troškovnik (IZMJENA 20.2.2026.) koji u potpunosti zamjenjuje Prilog 4 - Troškovnik objavljen uz Pozivu za dostavu ponude.

II. OBJAŠNJENJE POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

Pitanje 1: U ponudbenom troškovniku za predmetnu nabavu uključena je stavka:

Obračun usluge vršit će se za svaki mjesec u skladu s ponudbenim troškovnikom po stavci troškovnika primjenom jediničnih cijena razmjerno trajanju stvarnog angažmana u tijeku prethodnog mjeseca, primjenom faktora korekcije ($F_k = \text{broj dana stvarnog angažmana} / \text{broj radnih dana gradilišta}$).

Ne dvojim da se radi o standardnoj praksi u određenim vrstama usluga, međutim skrećem pozornost da je u slučaju arheološkog nadzora dinamika angažmana u potpunosti uvjetovana organizacijom i napretkom izvođača radova, a ne raspoloživošću nadzornog arheologa.

Sukladno tome, nadzorni arheolog je obavezan osigurati kontinuiranu dostupnost i mogućnost intervencije tijekom trajanja zemljanih radova, neovisno o tome izvode li se oni svakodnevno ili uz povremene zastoje (npr. uslijed vremenskih uvjeta, organizacije gradilišta ili tehničkih razloga).

Primjena faktora korekcije na mjesečni obračun u takvim okolnostima rezultirala bi značajnim odstupanjem između stvarnog angažmana i obračunate usluge, te u odnosu na



procijenjeno trajanje radova i vrijednost nabave ne omogućuje izračun koji bi bio ekonomski održiv za izvršitelja usluge.

Ljubazno molim pojašnjenje odnosi li se navedeni način obračuna isključivo na dane aktivnog iskopa, odnosno postoji li mogućnost definiranja obračuna na temelju kontinuirane prisutnosti i pripravnosti nadzornog arheologa tijekom trajanja zemljanih radova. Dodatno, zemljani radovi neće trajati 12 mjeseci. U slučaju da traju samo 3-4 mjeseca, izračun je također ekonomski neodrživ.

Odgovor: Vidi Izmjenu Poziva za dostavu ponude.

Pitanje 2: Prvi dio:

Iz Vašeg troškovnika za „USLUGA STALNOG ARHEOLOŠKOG NADZORA TIJEKOM RADOVA IZGRADNJE PROŠIRENJA ČVORA SPLIT (DUGOPOLJE)“ nije razvidno da li se 12 mjeseci odnosi na radne dane ili kalendarske.

Iz toga razloga tražimo da nam razjasnite o kojim danima se radi radni ili kalendarski jer je predviđen STALNI ARHEOLOŠKI NADZOR a kako ste Vi predvidjeli tako veliki iznos treba znati s kojom cijenom baratati po danu nadzora.

Pretpostavljamo da ste primijetili da se šalimo jer ste za 12 mjeseci predvidjeli 9.000,00€ za stalni arheološki nadzor gdje arheolog svaki dan treba izaći na teren i za to dobiti 24,66 € kao plaću po izlasku. Ajde kažite da to nije smiješno.

Prema našem mišljenju Vi bi trebali saznati kakva je dinamika zemljanog iskopa na predviđenim dionicama te shodno istome doći do radnih dana kada se vrši iskop a koji bi iskop nadgledao arheolog.

Prema danima zemljanog iskopa i izlaska arheologa formira se i cijena, npr. 60 izlazaka * 500,00 € = 30.000,00€ i na taj način se raspisuje natječaj i to je cijena za konkretne arheološke poslove.

Očekujemo da će te shodno našem prijedlogu ispraviti Vaš nepotpuni i nejasni troškovnik.

Nadamo se da smo Vam bili od pomoći jer ovako složen troškovnik s nejasnim formulacijama mislimo da nije troškovnik.

Čudi nas da je netko mogao staviti stalni arheološki nadzor u trajanju od 12 mjeseci a sve za 9.000,00€.

Drugi dio:

U prošlom mailu smo Vam pojasnili kako bi trebao izgledati natječaj za arheološki nadzor još samo da Vam napomenemo da će na Vašoj predmetnoj lokaciji u Dugopolju radi prvenstveno o kamenitom tlu gdje će se uglavnom isto skidati uz pomoć pikamera. Kad se tlo pikamira i razbija na drugi način tada arheolog ne nadgleda te radove. Arheolog koji bude angažiran za nadzor pregledat će predmetnu lokaciju te ako utvrdi da se na tom području odnosno da se u kamenu uočavaju tragovi kotača tkz. kolotrazi obratit će pažnju samo na te dijelove a ostale na kojima nema takvih tragova nema potreba nadgledati. Opet moramo izraziti čuđenje da je netko propisao stalni arheološki nadzor nad takvim tlom.

Odgovor: Vidi Izmjenu Poziva za dostavu ponude.

Privitak:

- Prilog 1 - Ponudbeni list (IZMJENA 20.2.2026.)
- Prilog 4 - Troškovnik (IZMJENA 20.2.2026.)