

NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA RASVJETU ČVORA JASTREBARSKO
ROKOVI ISPORUKE POJEDINIH DIJELOVA DOKUMENTACIJE

Redni broj	Vrsta usluge	ROKOVI ISPORUKE DOKUMENTACIJE U MJESECIMA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terenski izvid	■											
2	Projektna dokumentacija za potrebe ishođenja Lokacijske dozvole		■	■									
3	Ishođenje Lokacijske dozvole			■	■								
4	Projektna dokumentacija za potrebe ishođenja Građevinske dozvole				■	■	■						
5	Ishođenje građevinske dozvole					■	■						
6	Izvedbeni projekti						■	■	■				
7	Dokumentacija za nadmetanje								■	■			
8	Ishođenje posebnih uvjeta i suglasnosti javnopravnih tjela	■	■	■	■	■	■	■					
9	Projektantski nadzor									■	■	■	■

ZA IZVRŠITELJA:

 (potpis i pečat)