

Stručni pregled, izrada natječajne dokumentacije i procjena troškova za sanaciju kabelaške trase u tunelima Plasina, Brezik, Grič, Brinje i Mala Kapela
ROKOVI ISPORUKE POJEDINIH DIJELOVA DOKUMENTACIJE

Redni broj	Vrsta usluge	ROKOVI ISPORUKE DOKUMENTACIJE U MJESECIMA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA			
		1		2	
1	Stručni pregled stanja kabelaške trase u tunelima.				
4	Izrada natječajne dokumentacije sa procjenom troškova				