



DODATAK A-2

Izrada projektne dokumentacije za potrebe uređenja i opremanja dječijih igrališta na odmorštima: Modruš ist/zap, Lički Osik ist/zap i Krka istok, autocesta A1 te Bošnjaci sjever/jug, autocesta A3

ROKOVI ISPORUKE POJEDINIH DIJELOVA DOKUMENTACIJE

	Vrsta usluge						
		I			II		
		1	15	30	1	15	30
1.	VARIJANTNA IDEJNA RJEŠENJA						
2.	GLAVNI / IZVEDBENI PROJEKT						
3.	DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE						

ZA IZVRŠITELJA:

U _____, _____ 2022.
