

Klasa: 500-02/22-03/129
Ur.broj: 4211-100-22-08
Evidencijski broj: J204/22
Zagreb, 30. lipanj 2022. godine

PREDMET: Zamjena dotrajalih vrata za prolaz vozila između tunela Javorova Kosa i Podvugleš, te zamjena dotrajalih protupožarnih vrata u tunelu Javorova Kosa na autocesti A6 Zagreb - Rijeka

- 2. Ponovljeni poziv za dostavu ponuda (dalje u tekstu: Poziv) od 10. lipnja 2022. godine
- Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta
- Izmjena točke 17. Dostava ponude

Pitanje 1.

U prilogu 2 (Ugovor, članak 3.) navodi se da je rok dovršetka radova 30 (trideset) radnih dana od dana uvođenja u posao.

Zbog zauzetosti kapaciteta radove bi mogli početi izvoditi za dva mjeseca s rokom izvođenja od 60 (šezdeset) dana.

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj ostaje pri propisanim uvjetima.

Kako se rok dovršetka radova broji od dana uvođenja u posao, a s obzirom na situaciju vezanu za izradu i nabavu opreme (vrata) uvođenje u posao će se obaviti onog dana kada oprema (vrata) bude spremna za montažu, pa nema potrebe za produljenjem roka dovršetka.

Rok od 30 radnih dana biti će dovoljan za sve radove koji su obuhvaćeni predmetom nabave.

Ujedno, u tijeku je turistička sezona koja će trajati do 15.09.2022. godine, pa do tada se radovi neće moći izvoditi, a odabrani ponuditelj će do tog roka biti u mogućnosti izraditi opremu (vrata).

Pitanje 2.

Kako još uvijek nismo u mogućnosti dostaviti ponudu za protupožarna vrata u naznačenom roku što je uvjetovano pribavljanjem potrebnih traženih certifikata za ista molio bih za Vaše razumijevanje te vas tražim dodatnu odgodu od dva dodatna tjedna za podnošenje valjane ponude.

Odgovor Naručitelja:

- **Mijenja se točka 17. Dostava ponude Poziva i sada glasi:**

17. DOSTAVA PONUDE

Krajnji rok za dostavu ponude je:

20. srpanj 2022. godine do 11:30 sati

Ponuda se dostavlja na adresu:

**HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
Zagreb, Širolina 4**

Sve ostalo ostaje nepromijenjeno.

