



Hrvatske autoceste d.o.o.

DODATAK A-2

Izrada elaborata izvedenog stanja hidrantske mreže u COKP Lučko, autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

Rokovi isporuke pojedinih dijelova dokumentacije

Redni broj	Vrsta usluge	ROKOWI ISPORUKE DOKUMENTACIJE U MJESECIMA OD DANA POČETKA			
		1	2	3	4
1	Specijalistički pregled i utvrđivanje stvarnog stanja na lokaciji Izrada izvješća o specijalističkom pregledu i zatečenom stanju s popratnom fotodokumentacijom				
2	Geodetsko snimanje i detektiranje izvedenog stanja cjevovoda hidrantske mreže				
3	Izrada projekta izvedenog stanja hidrantske mreže u COKP Lučko Izrada				

U _____, _____.2023. godine

ZA IZVRŠITELJA: