
PROJEKTNI ZADATAK (OPIS USLUGE) 

 

USLUGA VJEŠTAČENJA IZ PODRUČJA RUDARSTVA/GEOLOGIJE  

 

I. UVOD 

Usluga vještačenja iz područja rudarstva/geologije su potrebne vezano na sporno potraživanje povećanih 
troškova minskoeksplozivnih sredstava i povećanih količina izbušenih bušotina kao posljedica promjene 
geologije na problematičnom dijelu trase 

Nalaz i mišljenje vještaka se pribavlja od strane Naručitelja-tuženika kako bi se provela analiza činjeničnog 
stanja. 

 

II.  PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA 

Tijekom izgradnje dionice autoceste čvor koji se nalazi na dionici je pomaknut (cca 50 m) južno od 

ugovorene. Tužitelj je izvodio radove na izmještenoj lokaciji trase te je tijekom realizacije ugovora 

ispostavio zahtjev za potraživanjem ˝povećani troškovi prilikom iskopa na trasi˝ u ukupnom iznosu od 

1.500.618,87 kn. 

Zahtjev Tužitelja je baziran na tvrdnji da su nepovoljni geološki uvjeti na trasi (pojava rasjednih zona i 

speleoloških objekata) uzrokovali otežane uvjete iskopa, odnosno otežane radove na bušenju i 

miniranju (smanjenje brzine bušenja, deformacije bušotina, zaglava i gubitka bušačeg pribora, 

povećano prisustvo blokova u odminiranom materijalu, otvaranje pukotina i kaverni iza minskog polja, 

povećano razbacivanje materijala), što je dovelo do potrebe za smanjenjem dubine i geometrije 

bušenja, povećanjem količine eksploziva i inicijalnih sredstava, obnavljanjem već izbušenih bušotina i 

povećanjem broja radnih sati na uređenju pokosa.  

Naručitelj navedeno osporava činjenicom da promjenom trase nije došlo do promjene kategorije 
iskopa, tj. i dalje se radi o širokom iskopu u trasi u materijalu A kategorije te su svi radovi potrebni za 
iskop u navedenoj kategoriji obuhvaćeni postojećom stavkom troškovnika, što je posebno 
specificirano i u Opće tehničkim uvjetima za radove na cestama, točka 2-02.1, široki iskop u materijalu 
kategorije ˝A˝. 

Slijedom ugovornih odredbi, spor između Hrvatski autocesta kao tuženika i Izvođača kao tužitelja se 
vodi pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, radi isplate povećanih 
troškova iskopa na trasi u iznosu od 1.500.618,87 kn i isti je predmet ovog projektnog zadatka. 

 

1. Dokumentacija 

Izvršitelju će se prilikom uvođenja u posao (o čemu će se sastaviti Zapisnik) predati sljedeća 
dokumentacija: 

- Ugovor o građenju (FIDIC-crvena knjiga 1999) sa pripadajućim aneksima i troškovnikom  

- Zahtjevi izvršitelja za potraživanjem 

- dokazi Tužitelja koji se odnose na predmetni spor dostavljeni tijekom vođenja spora pred 
Stalnim arbitražnim sudištem (listovi građevinskog dnevnika, izjave sudionika, elaborati iskopa 
miniranjem /planovi miniranja, geološko izvješće) 
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- dokazi Naručitelja kojima argumentira svoj stav 

Ukoliko će Izvršitelju za potrebe izrade stručnog nalaza i mišljenja biti potrebni i druge informacije, podatci, 

podloge i isprave, isto će zatražiti od Naručitelja. Naručitelj će dati sve informacije, podatke, podloge i 
isprave kojima raspolaže ili koje je u mogućnosti sam pribaviti. 

 

2. Izrada nalaza i mišljenje 

Izvršitelj je obvezan pregledati dokumentaciju te na temelju iste izraditi stručni nalaz i mišljenje (analizu 
činjeničnog stanja). 

Nalaz i mišljenje pored analize činjeničnog stanja mora sadržavati popis pregledane dokumentacije te 
mora završiti sa nedvosmislenim zaključkom u kojem će biti sadržani odgovori na pitanja: 

- da li je zahtjev Izvođača osnovan 

- da li je geološko izvješće napravljeno u skladu sa pravilima struke 

- da li su dokazi Izvođača sa stanovišta struke dostatni i relevantni za dokazivanje ˝vrlo loše geologije˝ 
na dijelu trase od stacionaže od 77+025 do 77+225 km u odnosu na ugovorenu 

- ukoliko se smatra da je zahtjev Izvođača osnovan, koliki je osnovani iznos zahtjeva i da li su u ˝analizi 
cijena˝ ispravno korišteni parametri iz Planova miniranja  

-  da li je ispravan stav Naručitelja da se u problematičnom dijelu trase neovisno o promjeni i dalje radi o 
iskopu materijala u ˝A˝ kategoriji te da se isti plaća primjenom ugovorene jedinične cijene za iskop 
materijala u ˝A˝ kategoriji 

Rok za izradu procjene je 30 dana od dana uvođenja u posao. 

Ukoliko Naručitelj tijekom izrade, kao i nakon dostave konačnog mišljenja bude imao primjedbi i/ili pitanja 
Izvršitelj je dužan na iste odgovoriti pisanim putem. 

Nalaz i mišljenje moraju biti izrađeni prema pravilima struke te u skladu s posebnim propisima koji 
reguliraju područje struke i vještačenja.  

 

 

 

IZJAVA 

kojom prihvaćamo uvjete ponuđenog Projektnog zadatka 

 

U _________________, _________ 2021. 

 

                                                                                                  Ponuditelj: __________________________ 

                                                                                                                      (pečat i potpis ovlaštene osobe)  

 

                                                                                               


