
DODATAK A-2 - Rokovi izrade i isporuke

ROKOVI IZVOĐENJA POJEDNIH AKTIVNOSTI:

Br. Aktivnost I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XI XII XIII XIV

1 Projekt uklanjanja postojeće konstrukcije 

2 Glavni građevinski projekt konstrukcije 

3 Glavni elektrotehnički projekt

4 Izvedbeni građevinski projekt konstrukcije 

5 Izrada geodetskog elaborata

6
Provođenje upravnog postupka i ishođenje građevinske 

dozvole 

7
Izrada prometnog elaborata privremene regulacije 

prometa za potrebe izvođenja radova

8 Natječajna dokumentacija

9 Projektantski nadzor

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA RADOVE REKONSTRUKCIJE ČELIČNE KONSTRUKCIJE 

NADSTREŠNICE IZMEĐU TUNELA POD VUGLEŠ I JAVOROVA KOSA

24 MJESECA




