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Hrvatske autoceste d.o.o.

Implementacija sustava ISO 50001:2018 u HAC d.o.o.

Redni ROKOVI ISPORUKE DOKUMENTACIJE U MJESECIMA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA
. Vrsta usluge
broj
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Elaborat uvodenja sustava upravljanja i gospodarenje energijom u skladu sa normom HRN ISO 50001 u Hrvatske autoceste d.o.o.
1 - Uspostava Tima za energiju te Politike/Priru¢nika
- Edukacija svih ¢lanova Tima (in-house edukacija): zahtjevi norme i nacin implementacije
2 - GAP analiza postojeceg sustava (snimka stanja svih potroSaca, ocjena znacaja)
3 - Preuzimanje energijskog pregleda po eksterno izradenom dokumentu
prema ISO 50001:2018
4 - Izrada prirucnika i pripadajucih operativnih i radnih postupaka
- Izrada obrazaca pracenja energije (i/ili preuzimanje i dorada postojeéih)
5 - Prijedlog ENPI-ja i energetskih ciljeva (zavrsno ée se usuglasiti s Upravom)
- Izrada kataloga zakona vezanih za energiju EU + lokalna legislativa
6 - Uspostava baseline energije prema eksterno prilozenom dokumentu
7 - Izrada parametara pracenja (po dostavljenom energijskom pregledu)
- Izrada plana poboljsanja, ciljeva
8 - Provedbu internog audita prema 1SO 50001:2018
9 - Priprema Upravine ocjene
10 - Zavrsne pripreme za certifikaciju
11 - In-house tecaj za Interne auditore sustava upravljanja energijom (SUE)




